

PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES DE CALLE CORVALÁN - MUNICIPALIDAD DE MORENO

Comitente: Municipalidad de Moreno

Descripción: PAVIMENTACIÓN y Desagües Pluviales de Calle Corvalán. Presupuesto Oficial: \$ 323.310.435,87. Valor del Pliego: \$ 450.000,00. Apertura: 27 de abril 2022 a las 10:00 hs.

Fecha de apertura: 2022-04-27 10:00

Presupuesto oficial: 323.310.435,87

Presupuesto oficial moneda: pesos



